

Projekt: Zeitplanung "Maze Adventure Virenjagd"

Modul: Programmierprojekt 3

Eingereicht von:

Artur Sanamyan

Hochschule Hannover

Fakultät IV, Abteilung Informatik

30. Oktober 2025

Woche	Aktivität	Aufgaben	Verantw.	Meilenstein	Ressourcen	Risiken
1	Projekt-initiierung	- Spielidee definieren - Kernfeatures festlegen - Technologie-Stack (Swing) bestätigen	Entwickler	Spielkonzept definiert	IDE, JDK	Unklarer Umfang
2	Anforderungsanalyse	- User Stories definieren - Wireframes für Launcher & VictoryPanel erstellen	Entwickler	GUI-Wireframes abgenommen	UI-Mockup-Tool	GUI-Design nicht intuitiv
3	Projekt-Setup & Launcher-UI	- Projektstruktur anlegen - Level.java Enum erstellen - Launcher.java (JFrame, CardLayout) implementieren	Entwickler	Launcher-Fenster sichtbar	IDE, Launcher.java	Probleme mit CardLayout
4	Kernlogik: Labyrinth-Generierung	- MazeGame.java Grundgerüst - "Braided Maze" Algorithmus (DFS) - Wand-Datenstruktur verwalten	Entwickler	Labyrinth-Struktur generiert	MazeGame.java	Algorithmus fehlerhaft
5	Kernlogik: Pfadfindung	- BFS-Algorithmus für 'findShortestPath' - Logik für 'findOpenLocation' - Item-Platzierung (Viren nicht auf 'safePath')	Entwickler	SSafe Path" gefunden, Items platziert	MazeGame.java, Queue	BFS fehlerhaft
6	Grafik: Labyrinth & Umgebung	- paintComponent überschreiben - drawFloor, drawMazeWalls, drawExit - cellSize-Berechnung	Entwickler	Labyrinth wird gezeichnet	MazeGame.java, Graphics2D	Grafik flackert
7	Grafik: Spieler & Items / UI	- drawPlayer, drawItems (Viren, Files) - initSidePanel (Score, Time, Name) - javax.swing.Timer für Spielzeit	Entwickler	Spieler & HUD sichtbar	MazeGame.java, Timer	Timer-Logik fehlerhaft

Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt...

Tabelle 1 – Zeitplan "Maze Adventure" (Fortsetzung)

Woche	Aktivität	Aufgaben	Verantw.	Meilenstein	Ressourcen	Risiken
8	Impl.: Steuerung & Kollision	- KeyListener implementieren - keyPressed-Logik (Bewegung mit Wand-Check) - checkCollision (Items, Virus-Reset, Exit)	Entwickler	Spieler kann sich bewegen	MazeGame.java, KeyListener	Kollisions-Bugs
9	Spielfluss: Menü & Sieg	- Launcher.java fertigstellen - VictoryPanel.jav (JDialog) - Spiel-Zyklus (Menü -> Spiel -> Sieg -> Menü)	Entwickler	Spielzyklus komplett	Launcher.java, VictoryPanel.java	Datenübergabe fehlerhaft
10	Testen & Fehlerbehebung	- Spielfluss auf allen Leveln testen - Randfälle prüfen (z.B. Nickname leer) - Bugs beheben (Kollision, Wandlogik)	Entwickler / QA	Bugs behoben, System stabil	IDE Debugger	Logikfehler schwer zu finden
11	UAT / Playtesting	- Spiel an Freunde/Kommilitonen geben - Feedback zu Schwierigkeit & Spielspaß sammeln	Test-Spieler	Feedback gesammelt	Lauffähige JAR	Spiel zu schwer / zu leicht
12	Projektabschluss & Deployment	- Finale Anpassungen (UAT-Feedback) - Code aufräumen, Kommentare - Lauffähige JAR-Datei erstellen	Entwickler	Projekt offiziell abgeschlossen	Build-Tool (IDE)	JAR-Erstellung fehlschlägt